

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PAUTE**ENERO - DICIEMBRE**

#	Código del Proyecto	Denominación del Proyecto	<u>EJECUTADO</u> <u>ENERO - DICIEMBRE A</u>
1	APS-SAN-CON-001	Construcción del sistema de aguas residuales para la comunidad de El Descanso	Cancelado
2	APS-SAN-EST-001	Estudios de actualización y mejoramiento del sistema de tratamiento de aguas residuales en el sector La Higuera	13.85%
3	APS-SAN-CON-002	Mejoramiento del sistema de tratamiento de aguas residuales en el sector La Higuera	Cancelado
4	APS-SAN-CON-003	Construcción de Alcantarillado de Uzhupud de la Parroquia Chicán	Cancelado
5	APS-SAN-EST-002	Estudio del Sistema de Alcantarillado Sector Uzhupud	Cancelado

6	APS-SAN-EST-003	Estudio del sistema de alcantarillado Parroquia Dug Dug	Suspendido
7	APS-SAN-EST-004	Estudio de sistema de aguas residuales en el centro Parroquial de Guarainag	17.86%
8	APS-SAN-EST-005	Estudio para construcción del sistema de alcantarillado en el centro de la parroquia Tomebamba.	17.82%
9	APS-SAN-CON-005	Construcción de alcantarillado para el sector El Calvario Alto.	100.00%
10	APS-SAN-CON-006	Construcción de alcantarillado para el sector Pirincay Bajo.	Cancelado
11	APS-SAN-EST-006	Elaboración del diseño de la planta de tratamiento de aguas servidas de la ciudad de Paute y del tramo final del interceptor	Cancelado

12	APS-SAN-EST-007	Actualización de estudios y diseños definitivos de ingeniería de los Planes Maestros para el mejoramiento y ampliación de las redes de alcantarillado del centro urbano del cantón Paute.	42.84%
13	APS-SAN-EST-008	Elaboración del diseño de la red de alcantarillado sanitario y la planta de tratamiento de aguas residuales para el sector "El Descanso"	100.00%
SUBTOTAL SANEAMIENTO			38.95%
14	APS_MAV_001	Fortalecimiento de la Produccion local para impulsar la economia popular y solidaria del Canton Paute	65.32%
15	APS_MAV_002	Mejoramiento del Vivero Municipal	86.46%
16	APS_MAV_003	Readecuación y mantenimiento de áreas verdes del centro cantonal y parroquias	73.86%
SUBTOTAL AREAS VERDES			75.23%

17	APS-UGA-DS-001	Clasificación de residuos sólidos desde la fuente, mediante actividades de reciclaje y compostaje en el cantón Paute.	31.68%
18	APS-UGA-DS-002	Implementación de dos humedales artificiales de flujo subsuperficial horizontal para los lixiviados en el Relleno Sanitario.	51.25%
19	APS-UGA-DS-003	Conformación de la segunda celda del Relleno Sanitario	100.00%
20	APS-UGA-GA-001	Proteger el área municipal de interés hídrico de la microcuenca del Río Magdalena, subcuenca del Río Paute, cuenca del Río Santiago, en el año 2020, perteneciente a la Parroquia Bulán.	41.21%

21	APS-UGA-GA-002	Conservación y Protección de Fuentes Hídricas a través de mecanismos de promoción y control ambiental de la Mancomunidad de El Collay, en la Parroquia Chicán, perteneciente al cantón Paute.	51.49%
22	APS-UGA-GA-003	Conservar las fuentes hídricas en la quebrada Misquiyacu, ubicado en la subcuenca paute (cuenca media) de la cuenca del Paute, en la parroquia El Cabo, cantón Paute.	100.0%
SUBTOTAL UNIDAD DE GESTIÓN TOTAL			62.4%
23	APS-AP-EST-001	Estudios y diseños para el cambio de las redes de distribución del sistema de agua potable en el centro cantonal	Cancelado
24	APS-AP-CON-002	Cambio de las redes de distribución del sistema de agua potable en el centro cantonal.	Cancelado

25	APS-AP-EST-002	Estudio de redes de distribución de agua potable para la parroquia San Cristóbal	Cancelado
26	APS-AP-CON-003	Cambio de las redes de distribución de agua potable de la Parroquia San Cristóbal	Cancelado
27	APS-AP-EST-003	Estudio para la ampliación y repotenciación de la planta de agua potable de Zhumir	96.66%
28	APS-AP-CON-005	Ampliación y repotenciación de la planta de agua potable de Zhumir	Cancelado
29	APS-AP-EST-004	Estudio para la construcción de la nueva planta de tratamiento de agua potable de Zhumir	81.16%
30	APS-AP-CON-006	Construcción de la nueva planta de tratamiento de agua potable de Zhumir	Cancelado
31	APS-AP-CON-001	Construcción del sistema de agua potable del sector Pirincay Alto 2	Cancelado

32	APS-AP-CON-004	Repotenciación de la PTAP de Cachiyacu, segunda etapa	50.01%
33	APS-AP-EST-005	Estudio para el sistema de agua potable en Bulán	93.10%
34	APS-AP-MAN-001	Operación y mantenimiento de la planta de agua potable en San Cristóbal	79.15%
35	APS-AP-MAN-002	Mejoramiento del sistema de agua potable en la parroquia Tomebamba	Cancelado
36	APS-AP-MAN-003	Mejoramiento del sistema de agua potable en la parroquia Bulán	Cancelado
37	APS-AP-CON-007	Construcción de la variante Mosqueta - La Y de Bulán/Padrehurco del sistema de agua potable del centro cantonal (Cachiyacu)	Cancelado

38	APS-AP-EST-006	Estudios y diseños definitivos de ingeniería para el incremento de agua disponible para el sistema de agua potable de la ciudad de Paute, cantón Paute, provincia del Azuay, y sectorización de las áreas de servicio.	Cancelado
SUBTOTAL UNIDAD DE GESTIÓN TOTAL			80.03%
TOTAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL			80.03%
39	DIR-OOPP-VIA-01	Mantenimiento de vías en adoquín	56.00%
40	DIR-OOPP-VIA-02	Mantenimiento de vías en Asfalto	52.50%
41	DIR-OOPP-VIA-03	Mantenimiento de vías en Lastre	98.72%

42	DIR-OOPP-INF-01	Proyectos de alumbrado público	Cancelado
43	DIR-OOPP-INF-02	Mantenimiento del Parque Central	Cancelado
44	DIR-OOPP-INF-03	Construcción Parque Infantil Centro Cantonal	98.33%
45	DIR-OOPP-INF-04	Regeneración del corredor del río Cutilcay desde la Av. Interoceánica, hasta la Av. Luis Enrique Vásquez	Cancelado
46	DIR-OOPP-INF-05	Mantenimiento de locales y edificios municipales	100.00%

47	DIR-OOPP-INF-06	REGENERACIÓN URBANA Y CUBIERTA DE LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE DEL CENTRO PARROQUIAL DE DUG DUG	49.17%
48	DIR-OOPP-TAL-01	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos y Parque automotor Municipal	64.82%
49	DIR-OOPP-INF-07	Proyectos con presupuesto participativo	100.00%
50	DIR-OOPP-INF-08	Construcción de cubiertas metálicas para espacios públicos del Cantón	Cancelado
51	DIR-OOPP-UMM-01	Fortalecimiento de la gestión técnica, ambiental y legal dirigida al sector minero de áridos y Pétreos del cantón Paute	Cancelado

52	DIR-OOPP-TAL-02	Estudios para la construcción del Taller Municipal	Suspendido
53	DIR-OOPP-TAL-03	Construcción del Taller Municipal	Cancelado
54	DIR-OOPP-EST-03	Estudios para la construcción de la Bodega y el Archivo Municipal	Suspendido
55	DIR-OOPP-INF-09	Construcción de la Bodega y el Archivo Municipal	Cancelado
56	DIR-OOPP-EST-01	Estudio vial urbano de Paute	100.00%

57	DIR-OOPP-EST-02	Estudio de alumbrado público	Cancelado
58	DIR-OOPP-VIA-04	Regeneración vial urbana, en el Barrio Las Peñas	60.79%
59	DIR-OOPP-VIA-05	Regeneración vial urbana, en el Barrio Pirincay	91.37%
60	DIR-OOPP-VIA-06	Regeneración vial urbana, en el Barrio 11 de Febrero	73.44%
61	DIR-OOPP-VIA-07	Regeneración vial urbana, en el Barrio La Playa	88.88%

62	DIR-OOPP-VIA-08	Regeneración vial urbana, en el Barrio Luntur	84.71%
63	DIR-OOPP-VIA-09	Regeneración vial urbana, en la Ciudadela Don Bosco	87.77%
64	DIR-OOPP-INF-10	Rehabilitación del Puente Colgante Peatonal de Zhumir	97.91%
TOTAL OBRAS PÚBLICAS			75.56%
64	PTP-EST-001	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PAUTE	100.00%

65	PTP-EST-002	ESTUDIOS PARA ELABORAR EL PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE PAUTE, DE CONFORMIDAD AL MARCO NORMATIVO NACIONAL VIGENTE	100.00%
66	PTP-EST-003	Elaboracion de los términos de referencia para los estudios del Proyecto "COMPLEJO RECREACIONAL CIUDAD DE PAUTE"	100.00%
67	PTP-EST-004	Estudios para la Remodelación del Mercado 26 de Febrero del Cantón Paute	100.00%
68	PTP-EST-005	Estudios y diseño para la construcción del parque "EL MIGRANTE"	49.80%
69	PTP-EST-006	ESTUDIOS PARA LA REGENERACIÓN DEL MIRADOR TURÍSTICO DE PLAZAPAMBA	100.00%

70	PTP-EST-007	Plan de Desarrollo Turístico del cantón Paute	Cancelado
71	PTP-EST-008	ESTUDIOS PARA LA REGENERACIÓN DEL MIRADOR TURÍSTICO DE VIRGENPAMBA	22.22%
72	PTP-EST-009	Estudios para la Remodelación de la Antigua Escuela Nicolás Vásquez para la creación del Centro de Desarrollo Turístico y Cultural del Cantón.	Cancelado
73	PTP-TUR-001	Fortalecimiento y Promoción Turística del Cantón Paute	100.00%
74	PTP-EST-010	Estudios para cubiertas metálicas en el Cantón	Suspendido

75	PTP-EST-011	ELABORACION DE BANCO DE ESTUDIOS	Cancelado
76	PTP-TUR-002	Fortalecimiento de la cultura y el turismo en los GADS Parroquiales	Cancelado
TOTAL PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y PATRIMONIAL			67.21%
77	GOA-UDS-001	Apoyo Pedagógico y Alimentación Saludable para los Niños, Niñas y Adolescentes de las parroquias San Cristóbal, El Cabo, Dug Dug, Chican, Guarainag y Centro Cantonal.	Cancelado
78	GOA-UDS-002	Erradicación Progresiva Del Trabajo Infantil- Luchando Por Tus Derechos	86.17%

79	GOA-UDS-003	Integración social con enfoque intergeneracional, intercultural, Educativo y de género para la población del Cantón Paute.	Cancelado
80	GOA-UDS-004	Castella, Con Alegría Cabalgando Nos Vamos Recreando.	Cancelado
81	GOA-UDS-005	Atención Domiciliaria, Mis Años Dorados para las Personas Adultas Mayores del Cantón Paute.	97.92%
82	GOA-UDS-006	Atención integracional para las Personas de los Grupos Vulnerables	Cancelado
83	GOA-UDS-007	Atención Psicológica y Fisioterapéutica para las Personas con Discapacidad del Cantón Paute.	Cancelado

84	GOA-UDS-008	Bailoterapia para la población del Cantón Paute.	Cancelado
85	GOA-UDS-009	Contribución Alimenticia para los Grupos Vulnerables del Cantón Paute.	97.77%
86	GOA-UDS-010	Espacios Encuentro para las Personas Adultas Mayores del Cantón Paute.	99.33%
87	GOA-UDS-011	Impulso al Deporte Cantonal.	Cancelado
88	GOA-UDS-012	Los Sonidos De Inclusión Para Las Niñas, Niños Y Adolescentes Cantón Paute	Cancelado

89	GOA-UDS-013	Atención Fisioterapéutica para las Personas con Discapacidad y Ciudadanía en General. PROYECTO NUEVO DESDE MARZO	54.99%
90	GOA-UDS-014	SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD - MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD. PROYECTO NUEVO DESDE MARZO	95.51%
SUBTOTAL DESARROLLO SOCIAL			86.52%
91	GOA-USM-001	Fortalecimiento de las capacidades a los comerciantes del mercado 26 de febrero, mercado San José y Plaza 10 de Agosto.	Cancelado
92	GOA-USM-002	Mantenimiento del camal	Cancelado

SUBTOTAL SERVICIOS MUNICIPALES	Cancelado
TOTAL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN	79.75%